
PROJETO:

ENDEREÇO:

ETAPA:

VERSÃO

R0

15 30 45 60 75 90

1 INSTALAÇÃO DE OBRA 36% 33% 31%

         54.392,91          50.250,04          46.107,17 

1.1 Administração Local - Pessoal

         54.392,91          50.250,04          46.107,17 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 73% 11% 3% 6% 7%

         29.061,91            4.555,40            1.342,56            2.277,70                         -              2.674,53 

2.1 Instalações Provisórias 100%

         29.061,91 

2.2 Demolições 100%

               396,83 

2.3 Carga e Transporte de Equipamentos 100%

           1.342,56 

2.4 Limpeza da Obra 50% 25% 25%

           4.555,40            2.277,70            2.277,70 

3 TRABALHOS EM TERRA 100%

           1.066,11 

3.1 Carga e Transporte 100%

           1.066,11 

4 SERVIÇOS CIVIS 50% 25% 25%

         10.388,42            5.194,21            5.194,21 

4.1 Radier para cabine de medição 50% 25% 25%

CABINE DE MEDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH

AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG

ORÇAMENTO EXECUTIVO

 NOVENTA DIAS 

20.776,85

ATUALIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.342,56

9.110,80

150.750,12

ÍNDICE DE VERSÕES

39.912,09

Emissão Inicial Eduardo Martins Moreira

TOTAL DO ITEM Mês 1  Mês 2 ITEM

DATADESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS 

10/11/2023

 Mês 3 

1.066,11

150.750,12

29.061,91

396,83

20.776,85

1.066,11
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15 30 45 60 75 90

 NOVENTA DIAS 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL DO ITEM Mês 1  Mês 2 ITEM  Mês 3 

         10.388,42            5.194,21            5.194,21 

5 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 100%

               619,32 

5.1 Extintores 100%

               619,32 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51% 10% 17% 11% 11%

       102.070,54          19.051,79          34.128,43          21.872,26                         -            21.872,26 

6.1 Equipamentos Elétricos 70% 15% 15%

       102.070,54          21.872,26          21.872,26 

6.4 Eletrodutos 100%

           7.047,82 

6.5 Caixas e Acessórios 100%

           5.467,14 

6.6 Condutores Elétricos 100%

         34.128,43 

6.8 Aterramento 100%

           6.536,82 

7 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 85% 15%

                        -                           -                           -                           -              2.850,70                493,61 

7.1 Projeto As Built 100%

           2.850,70 

7.2 Limpeza final 100%

               493,61 

141.520,87 84.260,43 40.665,20 74.400,00 2.850,70 71.766,88 415.464,09

34,06 20,28 9,79 17,91 0,69 17,27 100,00

415.464,09

100,0054,34

20.776,85

225.781,30
MENSAL

27,70 17,96

493,61

6.536,82

PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)

QUINZENAL

115.065,20 74.617,59

TOTAIS GERAIS (VALORES POR ETAPA)

7.047,82

2.850,70

619,32

619,32

5.467,14

145.815,06

3.344,31

34.128,43

198.995,28
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