
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE REFERÊNCIA:

AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG BELO

HORIZONTE

ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH BELO

HORIZONTE

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO BELO

HORIZONTE

3º PAVIMENTO - ALA A

ETAPA: ORÇAMENTO EXECUTIVO

VERSÃO DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS DATA

R1 Emissão Inicial 01/06/2022

R2 Revisão Geral 24/06/2022

R3 Inclusão dos serviços complementares 20/08/2022

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

30 60 90 120 150 180

1 INSTALAÇÃO DE OBRA 20% 16% 16% 16% 16% 16%

47.041,59 37.633,28 37.633,28 37.633,28 37.633,28 37.633,28

2 COBERTURAS E FORROS 20% 20% 30% 30%

39.198,86 39.198,86 58.798,28 58.798,28

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA 10% 15% 25% 30% 15% 5%

80.155,11 120.232,66 200.387,76 240.465,32 120.232,66 40.077,55

4 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 5% 30% 30% 20% 10% 5%

51.870,00 311.219,97 311.219,97 207.479,98 103.739,99 51.870,00

5 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO 10% 10% 15% 25% 40%

1.094,06 1.094,06 1.641,09 2.735,16 4.376,25

6 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 10% 10% 15% 25% 40%

1.662,02 1.662,02 2.493,03 4.155,04 6.648,07

7 INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS 20% 30% 50%

355.665,03 533.497,54 889.162,57

8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 20% 80%

2.792,18 11.168,70

179.066,69 471.841,98 591.195,94 884.576,57 863.584,12 1.099.734,69 4.090.000,00

4,38% 11,54% 14,45% 21,63% 21,11% 26,89% 100%

13.960,88

TOTAIS GERAIS (R$ POR MÊS)

PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)

195.994,28

801.551,05

1.037.399,90

10.940,62

16.620,17

1.778.325,13

235.207,97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍNDICE DE VERSÕES

ATUALIZAÇÃO

Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz

Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz

Eymard Bento Junior (CMBH)

ETAPA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL DO ITEM (R$)

NÃO DESONERADO

PROJETO:

SINAPI -  abr/22

SICRO -  jan/20

SETOP -  mar/22

BDI Normal 26,24%
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